
LOMSAK ROAD CONSTRUCTION CENTER @ DEPARTMENT OF HIGHWAY

โครงการกอสรางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2256 

ตอน ถนนโคง – หนองนํ้าใส - ปางโก 





งานดําเนินงาน งบประมาณประจําป 2565

• ไดรับงบประมาณ 165,000,000 บาท

• ดําเนินงานเปน 2 ชวงดําเนินงาน

        ชวงที่ 1 ดําเนินงานชวง กม. 7+800 – กม. 9+800  ระยะทาง 2.000 กม.  
งบประมาณ  84,000,000  บาท

        ชวงที่ 2 ดําเนินงานชวง กม. 32+150 – กม. 34+150 ระยะทาง 2.000  กม.  
งบประมาณ  81,000,000  บาท

พื้นที่รับผิดชอบของ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 ( ลํานารายณ )
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สนง.หมวดทางหลวง ลาํพญาไม้
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ไป อ.ด่านขนุทดไป อ.ลาํนารายณ์

แผนที�ตั�งโครงการ ฯ 



จดุสิ �นสดุกม.9+800

จดุเริ�มตน้กม.7+800

ชวงที่ 1 ดําเนินงาน ชวง กม. 7+800 – กม. 9+800 รวมระยะทาง  2.000 กม. 
 อยูในพื้นที่ที่ อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี 

หมวดทางหลวงทาหลวง  แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2

แผนผังดําเนินงานชวงที ่1



จดุสิ �นสดุกม.34+150

จดุเริ�มตน้กม. 32+150

ชวงที่ 2 ดําเนินงาน ชวง กม. 32+150 – กม. 32+150 รวมระยะทาง  2.000 กม. 
 อยูในพื้นที่ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

หมวดทางหลวงลําพญาไม  แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2

แผนผังดําเนินงานชวงที ่2



ก่อนดาํเนินการ



แผนที�ตั�งสาํนักงานโครงการ ฯ

ที�ตั�ง สนง. กม. 24+000

หมวดทางหลวงลาํพญาไม้

ทาํเลที�ตั�ง 
ทางหลวงหมายเลข 2256

กม.24+000 ซา้ยทาง 
เป็นที�ดิน สงวนนอกเขตทาง 

อยู่ตรงขา้ม หมวดทางหลวงลาํพญาไม้



การบริหารสัญญา งบประมาณ 2565 เดือน ก.พ. 2565
ลาํดั
บ

รายการ บริษทั / ผู้รับจ้าง ขั�นตอนดาํเนินการ

1. ทรายถมหลังทอ รานนาโนพลัส    สงงานแลว

2. งานขุดบริเวณดินออน - เจาะจง

3. งานวัสดุชั้นทาง บ.ทาเสาขนสง จํากัด อยูระหวางดําเนินงาน

4. งานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.สินพัฒนา
เรดีม้ิกซ คอนกรีต จก.

อยูระหวางดําเนินงาน

5. งานปายจราจร บ.ทรัพยอนันตไฮเวย จํากัด สงงานแลว

6. งานจางเหมาดําเนินการกอสรางผิวทาง บ.ทองมาคอนแทรคเตอร พนอุทธรณ (14/03/65)

7. งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต - เสนอราคา (16/03/65)

8. งานปายเตือนหัวเกาะพลังงานแสงอาทิตย บ.ทรัพยอนันตไฮเวย จํากัด รอโครงการฯ มอบพื้นที่

9. งานราวกันอันตราย บ.ไทยโซลิด จํากัด รอโครงการฯ มอบพื้นที่

10. งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ บ.ทรัพยอนันต ไฮเวย จํากัด อยูระหวางดําเนินงาน

11. งานไฟฟาแสงสวาง - ยกเลิก ออก e-bid

12. งานเปาสะทอนแสง สําหรับคันหิน - อํานาจ โปรฯ



ผลงานดําเนินงานประจําเดือน

ลําดับ รายการ  %  ประจําเดือน % ผลงานสะสม

ชวง กม.7+800 – กม.9+800

1 งานถางปาขุดตอ 50 90

2 งานดินตัด 50 80

3 งานตัดหินผุ 70 100

4 งานวัสดุไมเหมาะสม 50 100

5 งานดินถม (ดําเนินการเอง) 50 70

6 งานดินถม (จางเหมา) - -

7 งานวัสดุคัดเลือก “ก”(ดําเนินงานเอง) - -

8 งานวัสดุคัดเลือก “ก”(จางเหมา) - -

9 งานรองพื้นทาง ลูกรัง (จางเหมา) - -



ผลงานดําเนินงานประจําเดือน

ลําดับ รายการ  %  ประจําเดือน % ผลงานสะสม

ชวง กม.32+150 – กม.34+150

1 งานถางปาขุดตอ 50 90

2 งานดินตัด 30 60

3 งานตัดหินผุ 40 70

4 งานวัสดุไมเหมาะสม 50 80

5 งานดินถม (ดําเนินการเอง) 60 80

6 งานดินถม (จางเหมา) - -

7 งานวัสดุคัดเลือก “ก”(ดําเนินงานเอง) 40 50

8 งานวัสดุคัดเลือก “ก”(จางเหมา) - -

9 งานรองพื้นทาง ลูกรัง (จางเหมา)



- 0.097 %

2256

แผนงานสะสม 

แผนงาน

ผลงาน

ผลงานสะสม

5.240 %

8.974 %

4.862 %

8.877 %

สรุปผลดาํเนินงานประจาํเดือน



ภาพประกอบกิจกรรมดาํเนินงาน



 

งานถางปาขดุตอ



 

งานดินตัดคันทาง



 

งานตัดหินแข็ง



 

งานดินถมคันทาง



 

งานดินถมคันทาง



 

งานวัสดุคัดเลอืก “ก”



 

งานตรวจและวิเคราะห ฯ



 

งานสํารวจเพือ่การกอสราง



 

งานสํารวจเพือ่การกอสราง



สํานักงานโครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2256 ตอน ถนนโคง – หนองน้ําใส - ปางโก
ศูนยสรางทางหลมสกั                                                                                                                                                               กรมทางหลวง

@LSRCC : DOH 

2256
Office Building



ปัญหาละอุปสรรค์

1. ปริมาณจราจร ความหนาแนน และ ชวงเก็บเกี่ยวผลิตทางการเกษตร

2. งานติดหินแข็ง

3. พายุฤดูรอน

4. การดําเนินงานของการวางทอสงนํ้ามันเชื้อเพลิง



 


